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coste del nuevo hospital se
disparé de formairregular

» en un vehic

El dictamen advierte
de unsobrecoste de
31 millones de euros
que no siguio el
procedimiento legal

El Hospital del Parque Tec-
nologico de la Salud (PTS) ha
tenidoun sobrecoste de casi
31 millones de euros. Asi lo
desvela el Consejo Consul-

tivo en un reciente dicta-
men solicitado por la propia
Junta. La obra desbordo en
un 28% lo presupuestado ini-
cialmente (110 millones). Y
cuando se rebasa el limite
del 20%, la administracién
tiene la obligacion de poner-
lo en conecimiento del Con-
sejo Consultive, Pero no se
hizo asi, lo cual constituye
unairregularidad.  pavs
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* GRANADA

El Consultivo desvela que el Hospital del PTS
ha tenido ya un sobrecoste de casi 31 millones

U1 carlosmoran@ideal es

Enundictamen, el
organo advierte de que
las modificaciones de la
obra se hicieron sin
seguir el procedimiento
legal establecido

GRANADA. E19 de abril del ya le-
jano anoe 2002, 1a Junta de Andalu-
cia adjudico a la Union Temporal de
Empresas (UTE) conformada por las
compaiiias FCC e Instalaciones Ina-
bensa la construccién del Hospital
del Parque Tecnologico de la Salud
(PTS), un edificio que estaba llama-
do a serel eje central de ese espacio
reservado a la investigacion y los
negocios, El contrato establecia que
ambas sociedades se embolsarian
exactamente 110.000.344,49 eurcs
~unos 18.300 millones de las anti-
guas pesetas- a cambio de construir
| potente centro sanitario.

Hoy, mas de dos décadas después
de aquel ‘acro’ administrativo, el
hospital, que sigue cerrado, ha te-
nido un sobrecoste de casi 31 mille-
nes de euros. Es decir, que el ‘pre-
cio” a pagar ha superado ya los 141
millones de eurcs. Y con esa canti-
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dad solo se sufraga el inmueble pro-
piamente dicho. Ademis hay que
equiparlo, que es lo gue se esti aho-
a mismo, lo que va a suponer -se-
gun la propia Junta- una inversién
anadida de 65 millones de euros mis
VAL

Se hacia antes de aprobarse

Volviendo al sobrecoste de 31 mi-
Ilones de euros en la construccidn
del edificio, dicha cifra -aparte de
ser mareante- significa que la obra
desbordo en un 28% lo presupues-
tado inicialmente. Y cuando se re-
basa el limite del 20%, la adminis-
tracion tiene la obligacion de poner-
loen conocimiento del Consejo Con-
sultivo de Andalucia, cuya sede esti
en Granada. Pero no se hizo asi, lo
cual constituye una irregularidad.
Lo dice el propio Consejo Consulti-
voen un reciente dictamen que,
paraddjicamente, fue solicitado por
la Junta y que desvela el ‘accidenta-
do’ -por decirlo de alguna forma-

. \ﬂst.a panordmica de la fachada principal
del Hospital del Parque Tecnoldgico de
la Salud. :: conzaLEz MoLERD

proceso burocratico de ejecucion
del Hospital del PTS. En concreto,
la Consejeria de Salud acudi al Con-
sultivo para que anulase una modi-
ficacion, la cuarta, en los trabajos
del futuro centro médico porque
no se habia seguido un trimite que
‘marcaba la ley —en estos caso, una
modificacion es sinonimo de sobre-
coste—, En otras palabras, se trataba
de ‘legalizar’ un paso que se habia
hecho mal. Y el Consultive ha acce-
dido a ello, pero, de camino, ha re-
velado que habia mas de un motivo
para poner en solfa todo el procedi-
miento. En este sentido, el docu-
mento, facilitadoa [DEAL por fuen-
tes cercanas al Consultive, consti-
tuye, COmo minime, una reprimen-
da en toda regla. «El acto cuya nuli-
dad se pretende es (el) que autoriza
la modificacion cuarta de las obras
de ejecucién del Hospital Campus
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de la Salud de Granada. Basa la ad-
ministracion la nulidad de dicho
acto en que no se ha emitido el in-
forme preceptivo por parte del jefe
del sector de Supervision y Proyec-
108 (...) Resulta sorprendente que se
acuda a la falta del informe de Su-
pervision —que ademis, fue emiti-
do, sunque luego retirado- para de-
clarar la nulidad de Ia cuarta modi-
ficacidn de las obras (...) cuando, a
la vista del expediente, concurren
de forma clara y evidente otras ano-
malias que si originan claramente
Ia nutidad del procedimiento, al con-
trario de lo que ocurre con la ausen-
cia del informe de Supervision, gue
dificilmente podria ser considerado
€OMO un trimite esencials, relata el
informe del Consultivo.

Entre esas sanomaliass gue la Jun-
ta ‘no vio', el dictamen recalca que
los trabajos incluidos «en el modi-
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ficado mimero cuatro habian sido
realmentes ejecutados «con ante-
rioridad a su aprobacions, o sea que
se siguio una ‘politica’ de hechos
consumados.

wAdemas -agrega el Consultive-,
el expediente refleja claramente
que la modificacion que se preten-
de anular, 1a cuarta que suftia el con-
trato, representaba, sumada a las an-
teriores, un incremento del precio
del contrato superior al 20%, de tal
forma que el dictamen de este or-
gano resultaba preceptivo (...) En
efecto, el importe de la modifica-
cidn, sumado al de las anteriores,
era superior al 20% del precio origi-
nal del contrato, alcanzando e] 28,18
por100, y de acuerdo con la doctri-
na (...) de este Consejo (...}, el dic-
tamen del mismo hubo de solicitar-
se al exceder del 20% el importe de
la medificacions.

Comeo quiera que el presupuesto
pactado para la construccion del hos-
pital fue de 110.000.344,49 euros,
el sobrecoste del 28% implica casi
31 millones adicionales.
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EL DOCUMENTO

<Dictamen. El informe del Con-
sejo Consultivo desvela varias «ano-
malias» en el proceso burocritico
para la construccion del gran centro
sanitario. :: ieaL

Asimigmo, @8 evidente que la modificacién se llevd a cabo

a

legalmente establecido,

auponia

prescindiendo

total Y absolutamente del procedimigntco

entre cuyos tramites esenciales se

ancusntra o] dictamen de sate Organn, ya qoes la modificacidn

un incremento del precio del contrato supecior al

| veinte por ciento.

-

ficado ya se habian ejecutado (...)
Asimismo, es evidente que la mo-
dificacién se llevo a cabo prescin-
diendo total y absolutamente del

contrato superior al 20%, reitera el
informe,

Para acabar de arreglarlo, la anu-
lacién del modificado nimero cua-

En otro pasaje del doc el

Consultivo abunda en los mismos
riticos. «Del expedi

te se desprende con claridad meri-

diana, y asi se reconoce por la admi-

nistracion y por el contratista, que,

las obras contempladas en el modi-

ProC bl
P estable

cido, entre cuyos tramites esencia-
les se encuentra el dictamen de este
érgano, ya que la modificacion su-
ponia un incremento del precio del

tro tampoco le va a salir gratis a las
arcas publicas: la Junta deberd abo-
nara la UTE mis de 9.800,000 eu-
ros, porque, a fin de cuentas, la al-
teracion del proyecto existio.
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Unvoto
particular: Que el
sobreprecio lo
pague laempresa

nCM

GRAMNADA. El dictamen del
Consejo Consultivo —que lleva
fecha de este mismo mes de ju-
lio- que desvela que el edificio
del Hospital del PTS ha costado
ya casi 31 millones de mas no ha
sido aprobado por unanimidad.
Uno de los miembros de dicho
organo ha emitido un voto dis-
crepante. En ese escrito, ¥ entre
ofros argumentos, su autor des-
liza la idea de que deberia ser la
UTE que ha levantado el centro
sanitario la que asumiese los so-
brecostes, toda vez que llevabaa
cabo las innovaciones en el pro-
yecto inicial de las obras antes de
contar con el beneplacito de la
administracion. «Al parecer, lo
que se desprende del expedien-
te es que la empresa contratista
ejecutaba obras antes de que se
Tagt bado las ¢

P P
dientes modificaciones contrac-
tuales y esto ha obligado yaa la
Administracion a ‘regularizar’en
tres ocasiones la situacion. Pre-
cisamente se estaba intentando
regularizar una cuarta modifica-
cion ‘de facto’ cuando se percibe
que existen excesos de obra que
obligarian a una quinta modifi-
cacion. Sin embargo, la revision
de oficio se inicia exclusivamen-
te contra el expediente de la cuar-
tamodificacion, por lo que no se
comprende que el dictamen va-
lide incluso la compensacion eco-
namica por esa quinta modifica-
cion que, al menos en teoria, no
se esta revisando, A lo que habria
que sumar que hubiese sido con-
veniente una reflexion sobre si
todo exceso de obra (y de coste)
que la contratista tenga a bien
realizar sin aparente consenti-
miento de la administracion, debe
luego ser compensando por ésta,
osi por el contrario los mayores
costes deben corresponder al ries-
£oy ventura de la empresa cons-
tructoras, detalla el voro parti-
cular.

De acuerdo con los planes pri-
mitivos, el Hospital del PTS ten-
dria que haber entrado en fun-
cionamiento en 2008, hace un
lustro, La Junta espera inaugu-
rarlo en 2014.
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